

Uchwała Nr 503 /2012
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 12.06. 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe dla zadania pn.
„Modernizacja parkingu Starostwa Powiatowego w Mławie”**

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się protokół na roboty dodatkowe:

- **budowa 2 studni chłonnych dla zebrania wód opadowych w przypadku ulewnych opadów**
- **tynkowanie z malowaniem ściany szczytowej budynku usytuowanego na granicy działki i istniejących garaży**
- **remont ogrodzenia od strony wschodniej i malowanie barierek wejściowych**

Protokół konieczności wraz z kosztorysem stanowi załącznik do Uchwały

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Włodzimierz A. Wojnarowski.....
Barbara Gutowska.....
Marek Linkowski.....
Mariusz Gębała.....
Marcin Burchacki.....

I.7013.1.2012

Obiekt: **Modernizacja parkingu przy budynku Starostwa**

Adres: **ul. Reymonta 6, 06-500 Mława**

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 1/2012

spisany w dniu : **2012-05-31**

na wykonanie robót dodatkowych objętych Umową Nr I-3/2012 z dnia 09.05.2012 r.

Komisja w składzie:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Janusz Wiśniewski | Przewodniczący Komisji |
| 2. Dariusz Makowski | Członek |
| 3. Jarosław Kucki | Członek |

stwierdza, że zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych – koniecznych, nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym a wynikłych w trakcie prowadzonych robót budowlanych – budowa 2 studni chłonnych dla zebrania wód opadowych w przypadku ulewnych opadów, tynkowanie z malowaniem ściany szczytowej budynku usytuowanego na granicy działki i istniejących garaży, remont ogrodzenia od strony wschodniej i malowanie barierek wejściowych

- wartość robót dodatkowych z podatkiem VAT wyniesie **ok. 10 000 zł**

Wykonanie powyższych robót nie wpłynie na ustalony Umową termin zakończenia prac, w związku z czym ustala się termin wykonania całości robót na dzień 29.06.2012 r. (zgodnie z Umową).

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.....
2.....
3.....